

MGP — Alleanza Immobiliare

Documento de Gestão do Projeto

1. Nome do Projeto

Alleanza Immobiliare

2. Objetivo do Projeto

O sistema será utilizado para gerenciar as operações de uma imobiliária, permitindo o cadastro e controle de clientes, corretores, proprietários, imóveis, visitas, contratos, vendas, aluguéis e pagamentos.

Seu principal objetivo é centralizar as informações da empresa em um único sistema, facilitando a organização dos dados, reduzindo erros de controle e auxiliando na tomada de decisões por meio de consultas e relatórios.

3. Escopo do Projeto

Escopo inclui

- Cadastro de clientes
- Cadastro de corretores
- Cadastro de proprietários
- Cadastro de imóveis
- Cadastro de tipos de imóveis
- Cadastro de endereços
- Controle de visitas aos imóveis
- Registro de vendas
- Registro de aluguéis
- Controle de contratos
- Controle de pagamentos
- Cadastro de documentos dos imóveis
- Cadastro de anúncios
- Cadastro de fotos dos imóveis
- Consultas e relatórios gerenciais

Escopo NÃO inclui

- Aplicativo mobile
- Integração com bancos para financiamentos

- Assinatura digital de contratos
- Integração com redes sociais
- Sistema de geolocalização dos imóveis
- Plataforma de pagamentos online
- Inteligência artificial para recomendação de imóveis

4. Stakeholders

Stakeholder	Papel no Projeto	Interesse no Projeto
Carlos Silva (45 anos)	Proprietário da Imobiliária — responsável pela empresa	Gerenciar imóveis, vendas e aluguéis com eficiência
Ana Souza (32 anos)	Corretora — intermedia negociações entre clientes e proprietários	Agilizar consultas e fechamento de contratos
Equipe de Desenvolvimento	Desenvolvedores — responsáveis pela criação do sistema	Desenvolver e manter o banco de dados

5. Cronograma do Projeto

Fase	Período	Atividades
Iniciação	17/06/2026	Alinhamento das ideias, criação do quadro no Trello, definição das tarefas.
Modelagem de dados	24/06/2026	Criação do database, inicialização das documentações, distribuição de tarefas.
Nivelamento técnico	30/06 a 01/07/2026	Explicação de conteúdo técnico para a equipe.
Estruturação do repositório	07/07/2026	Criação de branches, documentação e diagramas.
Desenvolvimento	08 a 09/07/2026	Continuação do desenvolvimento e revisão das documentações.
Ajustes e homologação com o cliente	14/07 a 27/08/2026	Período reservado para incorporar solicitações e ajustes indicados pelo cliente, conforme retorno recebido ao longo das reuniões.

6. Riscos do Projeto

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação sugerida
Levantamento incompleto dos requisitos	Média	Alto	Reuniões de validação periódicas com o cliente

Atraso no cronograma do projeto	Média	Médio	Revisão semanal do progresso das tarefas
Mudanças nos requisitos durante o desenvolvimento	Alta	Médio	Uso de controle de versão e escopo formalizado
Erros no banco de dados	Média	Alto	Testes de integridade e revisão do modelo de dados
Falhas no desenvolvimento das funcionalidades	Média	Alto	Testes unitários e revisão de código em pares
Problemas de comunicação entre a equipe	Baixa	Médio	Uso de ferramenta de gestão (Trello) e reuniões curtas
Perda de dados por falhas técnicas	Baixa	Alto	Backups periódicos do banco de dados
Falhas de segurança e vazamento de informações	Baixa	Alto	Controle de acesso e boas práticas de segurança
Baixo desempenho do sistema	Baixa	Médio	Testes de performance antes da entrega
Indisponibilidade do sistema por problemas técnicos	Baixa	Alto	Monitoramento e plano de contingência
Erros durante os testes e validação	Média	Médio	Casos de teste bem definidos
Falta de treinamento dos usuários	Média	Baixo	Elaboração de manual e treinamento inicial
Incompatibilidade entre módulos do sistema	Média	Médio	Integração contínua e testes de integração
Atraso na entrega de documentação do projeto	Média	Baixo	Cronograma dedicado à documentação
Limitação de tempo da equipe	Alta	Médio	Priorização das funcionalidades essenciais (MVP)